



План-график
 средней общеобразовательной школы
 при Посольстве России в Израиле
 по обеспечению введения
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
 образования (ФГОС ООО)

в 2015 - 2016 учебном году

Наименование мероприятия	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Ответственные
1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО													
Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.)	+												Директор школы, Зам. директора по УВР
Корректировка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в СОШ при Посольстве России в Израиле в 2015 -16 учебный году.	+												Администрация школы, рабочая группа
Корректировка календарно-тематических планирований по предметам для 5 класса в соответствии с ФГОС.	+						+	+	+				Учителя
Корректировка перечня дополнительных внеклассных дисциплин и рабочих программ внеурочной деятельности учащихся 5 класса.							+	+	+				Учителя, зам. директора по ВР
Подведение итогов учебных достижений учащихся 5 класса.			+		+		+		+				Зам. директора по УВР, учителя
Обсуждение итогов учебных достижений на заседаниях предметных ШМО.			+		+		+		+				Руководители ШМО

Наименование мероприятия	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Ответственные
Обсуждение результатов введения ФГОС на педсовете.								+					Директор школы, зам. директора по УВР
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО													
Обеспечение повышения квалификации учителей предметников по вопросам ФГОС ООО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Администрация школы
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях сетевого взаимодействия заграничных школ по сопровождению введения ФГОС ООО.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Директор школы, Зам. директора по УВР
3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО													
Анализ ресурсного и материально-технического обеспечения ФГОС в 5 классе.		+	+										Директор школы
Обсуждение ресурсного и материально-технического обеспечения на заседаниях педагогического совета и руководством Посольства.	+				+			+					Директор школы
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Директор школы
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Администрация школы Учитель информатики
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО													
Информирование родителей о ходе реализации ФГОС на родительских собраниях.	+			+			+		+			у	Зам. директора по УВР, учителя.

Размещение информации по введению ФГОС на школьном Интернет-сайте.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Зам. директора по УВР
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО.	+												Директор школы